



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 910-01/20-01/09

URBROJ: 2117-1-01-24-109

Dubrovnik, 30. prosinca 2024.

ZAPISNIK

s VII. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 23. prosinca 2024. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za poslove gradonačelnika (Pred Dvorom 1).

Nazočni članovi: Mato Franković (Grad Dubrovnik), Nikola Knežić (Općina Dubrovačko primorje), Božo Lasić (Općina Konavle) i Jure Marić (Općina Župa Dubrovačka).

Ostali nazočni: Martina Skopljaković - Grad Dubrovnik, Matea Kordić - Odsjek za provedbu ITU mehanizma, Marko Miljanić - Grad Dubrovnik te Perica Pušić - Općina Konavle.

I

Predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlaganje i usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika s VI. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik;
3. Pregled aktivnosti po projektima na Urbanom području Dubrovnik koji se financiraju putem ITU mehanizma;
4. Pregled aktivnosti ostalih projekata koji se navode u SRUP-u Dubrovnik
5. Razno.

Predloženi Dnevni red je s 4 glasa "za" jednoglasno usvojen.

II

Predsjednik Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković predlaže da se usvoji Zapisnik s VI. sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik održane 09. listopada 2023., a koji je poslan svim članovima Vijeća na uvid u elektroničkom obliku.

Prijedlog je s 4 glasa "za" jednoglasno usvojen.

III

Matea Kordić, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT) Grada Dubrovnika daje pregled aktivnosti po projektima na području Urbanog područja Dubrovnik koji se financiraju putem ITU mehanizma:

- **Mreža zelene infrastrukture: parkovi Gradac, Pile i Platana - Grad Dubrovnik**
 - o 19. lipnja 2024. – objavljen je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava.
 - o 26. srpnja 2024. - podnesena prijava u sustavu eKohezija od strane Korisnika - Grada Dubrovnika.
 - o U tijeku je prva faza postupka dodjele bespovratnih sredstava - PTPO (SAFU).

- **Završetak i rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - dječji vrtić i prostori građanskih udruga s dječjim igralištem - Općina Dubrovačko primorje**
 - o 18. lipnja 2024. - objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava.
 - o 13. kolovoza 2024. - podnesena prijava u sustavu eKohezija od strane Korisnika - Općine Dubrovačko primorje.
 - o Studeni 2024. - završena I. faza (SAFU) i II. faza (PTOO Dubrovnik) postupka dodjele bespovratnih sredstava.

- **Elektrifikacija i digitalizacija javnog autobusnog prijevoza - Libertas Dubrovnik d.o.o. i Grad Dubrovnik**
 - o 29. listopada 2024. - objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava.
 - o 29. studenoga 2024. - podnesena prijava u sustavu eKohezija od strane Korisnika - Libertas Dubrovnik d.o.o.
 - o U tijeku je prva faza postupka dodjele bespovratnih sredstava - PTPO (SAFU).

- **Rekonstrukcija i nadogradnja sportskog objekta SRC Čibača - Općina Župa dubrovačka**
 - o Priprema Poziva na dostavu projektnog prijedloga pri završetku (*dorade Obrasca za opis projekta i dokumentacije*) - MRRFEU, PTOO Dubrovnik i Korisnik.
 - o Planirana objava Poziva: Q1 2025.

- **Polivalentna (boćarska) dvorana - Općina Konavle**
 - o Pripreme Poziva na dostavu projektnog prijedloga pri završetku (*dorade Obrasca za opis projekta i dokumentacije*) - MRRFEU, PTOO Dubrovnik i Korisnik.
 - o Planirana objava Poziva: Q1 2025.
 - o Prioritizacija projekata Urbanog područja Dubrovnik – izmjene u projektu: broj dodijeljenih bodova.

- **PARK 'N' RIDE - Grad Dubrovnik**
 - o Priprema Poziva na dostavu projektnog prijedloga u tijeku (*dorade Obrasca za opis projekta i dokumentacije*) - MRRFEU, PTOO Dubrovnik i Korisnik.

- Planirana objava Poziva: Q1 2025./Q2 2025.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo glasovanja, kao ni komentara prisutnih sudionika.

IV

Marko Miljanić, viši savjetnik-specijalist za strateško planiranje i razvojne projekte Grada Dubrovnika daje pregled aktivnosti dijela ostalih projekata koji se navode u SRUP-u Dubrovnik.

- **Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Mokošica**
 - Rekonstrukcijom, dogradnjom i opremanjem Osnovne škole Mokošica osigurat će se infrastrukturni uvjeti za prelazak škole iz dvosmjenskog u jednosmjenski rad. Rekonstruirat će se i dograditi novih 18 učionica (kapacitet učionica je 28 učenika po učionici), knjižnice, blagovaonice i kuhinje, urediti će se vanjski prostor te sve opremiti, čime će se zadovoljiti suvremeni prostorno-tehnički uvjeti budući da je Osnovna škola Mokošica u Mokošici predviđena za upis ukupno 952 učenika u 34 razredna odjela te odvijanje nastave u jednoj smjeni u školskoj godini 2026/2027.
 - 03/24 potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, intenzitet potpore 100%
- **Dogradnja školske sportske dvorane Osnovne škole Antuna Masle u Orašcu**
 - Projektom se planira dogradnja i opremanje jednodijelne i male školske sportske dvorane s toplom vezom na zgradu Osnovne škole Antuna Masle u Orašcu. Uz dvoranu urediti će se i vanjski prostor te osigurati i nužni broj parkirnih mjesta.
 - prijava odobrena, bespovratna sredstva cca 60%
 - u tijeku potpis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
- **Centar za starije osobe Dubrovnik**
 - Centar za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba (125 kreveta za III. i IV. stupanj) koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Ukupno će se projektom ostvariti 205 smještanih kapaciteta. Također, u centru će se osigurati pružanje izvan institucijskih usluga u zajednici za 410 korisnika usluga, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.
 - odluka o financiranju 09/23, bespovratna sredstva cca 6,15 milijuna eura.
 - projekt je u provedbi.
- **Energetska obnova Športske dvorane Gospino polje**
 - Provedenom energetsom obnovom doći će do znatnog poboljšanja energetske učinkovitosti predmetne zgrade, a koje će se očitovati u smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za 61,19 %, godišnje primarne energije za 91,00 % te smanjenje emisija CO2 za 61,19 %. Provedbom obnove znatno će se smanjiti troškovi grijanja i hlađenja.
 - odluka o financiranju 04/24
 - ugovor potpisan, bespovratna sredstva cca 1,67 milijuna eura
 - nabava planirana početkom 2025.g.
- **Energetska obnova Osnovne škole Marina Držića - škole s posebnim programom**
 - Provedbom projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole Marina Držića-Škola s posebnim programom rezultirat će uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (kWh/god) od 64,65 % u odnosu na stanje prije obnove predmetne zgrade i uštedom

godišnje primarne energije (Eprim) (kWh/god) od 82,73%. Smanjenje emisije CO2 izraženo u postocima na godišnjoj razini iznosi 86,11 %.

- odluka o financiranju 04/24
- ugovor potpisan, bespovratna sredstva cca 500 tisuća eura
- nabava planirana u 2025.g.

- **Revitalizacija ljetnikovca Gučetić**

- Projektom se predviđa uspostava javno-edukacijskih parkova i suvremenog, ekonomski samo-održivog društvenokulturnog i posjetiteljsko-memorijalnog centra temeljenog na civilno-javnom partnerstvu sa sustavom sinergijskih, međusobno usuglašenih i nadopunjujući sadržaja, cjelogodišnjih programa i aktivnosti za stanovnike i posjetitelje Mokošice, Rijeke dubrovačke, Grada Dubrovnika i šire gravitirajuće regije. Specifična tematika posvećena je jednom od najvećih hrvatskih i dubrovačkih uglednika, svjetski priznatom matematičaru, fizičaru, astro-nomu, filozofu, inženjeru geodezije i graditeljstva i teologu Ruđeru Boškoviću.
- projekt prijavljen 04/24, prijava administrativno prošla, čekamo rezultate poziva.

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo glasovanja, kao ni komentara prisutnih sudionika.

V

Na posljednoj točki dnevnog reda, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (PT) Grada Dubrovnika Matea Kordić izvijestila je prisutne o ponovljenom postupku prioritizacije projekata Urbanog područja Dubrovnik. Sukladno točki 3. Uputa za primjenu Metodologije prioritizacije projekata za ITU mehanizam 2021. - 2027., verzija 1.1 kod izmjena Sporazuma o provedbi ITU mehanizma od 24. rujna 2024. kojom je propisan postupak kod izmjena u pojedinim strateškim projektima, provedene su sljedeće aktivnosti za projekt „Park`n`ride“: revidiranje Priloga 1. Obrazac za opis projekta, Priloga 2. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti i bodovanje strateškog projekta i Priloga 3. Liste strateških projekata (3b. i 3c.) te se broj bodova revidirao u odnosu na kriterije riješenosti imovinsko-pravnih odnosa te spremnosti projektno-tehničke dokumentacije, stoga konačan broj bodova za navedeni projekt iznosi 83 umjesto 88. S obzirom da je utvrđeno da izmjene nemaju utjecaj na prioritizaciju, MRRFEU-u će se dostaviti obavijest o izmjenama do kojih je došlo u projektu te revidirane Priloge 1., 2. za predmetni projekt te 3., a koji je izložen i članovima Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik. Za projekt "Polivalentna (boćarska) dvorana" revidirani su Prilozi 1. i 2. te je broj bodova nakon izmjena ostao isti.

Sukladno navedenom, 23. prosinca 2024. donesena je Odluka o strateškim projektima Urbanog područja Dubrovnik koji se predlažu za financiranje u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021.-2027. (KLASA: 910-01/20-01/09, URBROJ: 2117-1-01-24-108) u kojoj je detaljno obrazložen odabir svakog ITU strateškog projekta budući da Koordinacijsko vijeće nije odabralo projekte po rang listi, odnosno ostvarenom broju bodova već je bilo odstupanja sukladno točki 2.6. Metodologije prioritizacije projekata za ITU mehanizam 2021. - 2027., verzija 1.1 koja propisuje da je pri donošenju Odluke o strateškim projektima moguće odstupanje od rezultata bodovanja koje je proveo grad središte. Također, Odluka će se poslati na znanje članovima Partnerskog vijeća. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 910-01/20-01/09, URBROJ: 2117-1-01-23-92 od 09. listopada 2023. uz napomenu da su odabrani projekti ostali nepromijenjeni.

Na posljednjoj točki dnevnog reda „Razno“ nije bilo pitanja niti komentara.

Nacrt zapisnika VII. sjednice Koordinacijskog vijeća bit će u elektroničkom obliku dostavljen članovima Koordinacijskog vijeća na primjedbe i očitovanje.

Sastanak je završio u 11:30 sati.

**PREDSJEDNIK KOORDINACIJSKOG VIJEĆA
URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK**

Mato Franković

